




الجمعية الخيرية لتحفيظ
القرآن الكريم بالخرج

مشروع البرنامج الإلكتروني لإدارة حلقات تحفيظ القرآن الكريم

تعريف المشروع

مبررات المشروع

الحاجة إلى تطوير آليات إدارة الحلقات باستخدام التكنولوجيا
الحصول على تقارير دقيقة لإنجاز (الطلاب ، الطالبات ، المعلمون ، المعلمات ، الإداريين)
الحاجة إلى أدوات فعالة لمتابعة الأداء وتحفيز الإنجاز

نبذة عن المشروع

نظام رقمي متكامل يُستخدم في إدارة حلقات تحفيظ القرآن الكريم
يهدف إلى تحسين العملية التعليمية من خلال تقديم أدوات تنظيمية
وتحليلية وتفاعلية تدعم الطلاب والمعلمين والمشرفين

المخرجات

منصة إلكترونية لإدارة الحلقات
تقارير دورية وتحليلية
أدوات متابعة الأداء

الفئات المستهدفة

الطلاب والطالبات
المعلمون والمعلمات
أولياء الأمور
الإدارة والمشرفون

النتائج المتوقعة

تحسين مستوى الحفظ والمراجعة
زيادة عدد الطلاب الخاطمين
رفع نسبة الالتزام بالحضور والتفاهل
متابعة أداء المعلمين والمعلمات والإداريين

تخطيط المشروع

المدة:

١١ شهر فعلي خلال السنة

الميزانية

البند	التكلفة السنوية بالريال
المشرف الفني (طلاب)	24,000
المشرفة الفنية (طالبات)	24,000
المشرف الإداري	36,000
استضافة البرنامج	2,400
الإجمالي	86,400

خطة العمل الزمنية (تفصيلية)

المرحلة	النشاط	المدة التقديرية
التهيئة	إضافة المعلمين المعلمات والإداريين والحلقات	أسبوعان
التهيئة	إضافة الجوامع والدور والحلقات	أسبوع
التهيئة	تسجيل الطلاب وتوزيعهم على الحلقات	أسبوعان
التنفيذ	بدء الحلقات ومتابعتها	8 أشهر
التقييم	إعداد التقارير النهائية وقياس الأداء	شهر

هيكل الحوكمة للمشروع

مدير المشروع

مسؤول عن التخطيط العام واتخاذ القرارات الاستراتيجية، ومتابعة التنفيذ والتقارير

المشرف الإداري

التنسيق بين الأقسام وضمان سير العمل الإداري

المشرفون

متابعة أداء الحلقات وتقديم التغذية الراجعة وتقييم المعلمين والمعلمات

اللجنة الإشرافية

تتكون من ممثلين عن الإدارة العليا وتُفَعَّل عند القرارات الحرجة أو النزاعات

القرارات اليومية

تخذ من قبل مدير المشروع بالتنسيق مع المشرفين

آلية التصعيد

يتم رفع الأمور المعقدة إلى اللجنة الإشرافية لاتخاذ القرار النهائي

تحليل أصحاب المصلحة

آلية المشاركة	درجة التأثير	الاهتمامات	الفئة
استخدام المنصة بفاعلية	مرتفعة	جودة التعليم، المتابعة، التحفيز	الطلاب والطالبات
التدريب والملاحظات الدورية	مرتفعة	متابعة الأداء، بيئة العمل، المكافآت	المعلمون/المعلمات
تقارير وملاحظات شهرية	متوسطة	تقدم الأبناء، تقارير الحفظ	أولياء الأمور
تقارير دورية وتقييم مرحلي	عالية	جودة النتائج، شفافية الأداء، الكفاءة المالية	إدارة الجمعية
تقارير مالية وختامية	متوسطة	استدامة الأثر، التقارير النهائية	الداعمون/المانحون

مصفوفة RACI لتوزيع الأدوار

المهمة	مدير المشروع	المشرف الإداري	المشرف الفني	المعلمون	أولياء الأمور
تخطيط الحلقات	A	C	R	I	I
تنفيذ الحلقات	C	I	A	R	I
تقييم الطلاب	I	C	R	A	C
إعداد التقارير الشهرية	A	R	C	I	I
متابعة الغياب والمكافآت	C	A	R	R	I
التواصل مع أولياء الأمور	C	I	R	C	A

مسارات الحفظ

- من الناس إلى الفاتحة
- الحفظ المكثف للخاتمين
- من الفاتحة إلى الناس
- تصحيح التلاوة
- صغار السن

أقسام البرنامج

- الطالب، المعلم، المشرف، المستويات، الإحصائيات، المالية
- الإضافات: ولي الأمر، المدير، الاختبارات، الحضور والغياب، المكافآت. التسجيل، التقارير

التنفيذ

إدارة الموارد

3 مشرفين أساسيين + دعم تقني
قاعدة بيانات مركزية
نظام تسجيل ودخول آمن

الأنشطة الأساسية

إطلاق الحلقات عبر المنصة
المتابعة الفنية
إصدار التقارير الشهرية

إدارة المخاطر

ضعف الإنترنت: توفير نسخة تعمل دون اتصال
ارتفاع التكاليف: التنسيق مع مانحين

المتابعة والتقييم

المستهدف

$\geq 90\%$

≥ 90

$\geq 85\%$

10 صفحات $\geq$

المؤشر

معدل نسبة الحضور

عدد الخاتمين سنوياً

نسبة الرضا

التقدم الشهري للحفظ



الإغلاق

أنشطة الإغلاق

رفع التقارير الختامية
مراجعة الإنجازات مقابل الخطة
توثيق الدروس المستفادة

الاستدامة

ضمان استمرار استضافة البرنامج
تدريب الكادر الإداري والفني
خطة تحديث وتطوير سنوية



المتجر الإلكتروني



✉ @quran_kharj

☎ +966 53 877 8820

🌐 www.quran-kh.org.sa

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



SA08 8000 0129 6080 1014 6526