



رخصة كفاءة معلم



فكرة المشروع:

يهدف المشروع إلى تأهيل معلمين مهرة مهتدين بهدي القرآن الكريم، من خلال تقديم برامج تدريبية متكاملة مبنية على منهجية علمية حديثة. يركز المشروع على تطوير مهارات المعلمين التربوية والتعليمية باستخدام أحدث الأدوات والأساليب، بما يحقق رؤية الجمعية في إعداد كوادر تعليمية مؤهلة تسهم في تحسين جودة التعليم القرآني ورفع كفاءة المخرجات التعليمية.

نوعية الفئة المستهدفة :



معلمو ومعلمات الجمعية (العدد المستهدف: 50 معلمًا/معلمة).

أهمية المشروع:



رفع كفاءة المعلمين



تعزيز القيم القرآنية



تحسين مخرجات التعليم



الإسهام في تحقيق رؤية ورسالة الجمعية بتطوير
التعليم القرآني.



بناء كوادر تعليمية قادرة على الاستجابة
لمتطلبات التعليم الحديث.



معالجة ضعف المهارات التربوية والتعليمية
لدى بعض المعلمين.



تلبية حاجة الجمعية إلى معلمين مؤهلين
لتلبية الطلب المتزايد على التعليم القرآني.



الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 في
تحسين جودة التعليم وتنمية مهارات الشباب،



أهداف المشروع :



• الهدف العام :

- تحسين كفاءة معلمي القرآن الكريم ليصبحوا أكثر تأهيلاً وفق المنهجية العلمية.

• الأهداف الخاصة :

- رفع مستوى المهارات التربوية والتعليمية لدى 90% من المستهدفين.
- تدريب المعلمين على استخدام تقنيات التعليم الحديثة.
- تعزيز القيم القرآنية في التدريس التربوي.
- إعداد دليل تدريبي متكامل للمعلمين الجدد.

مخرجات المشروع :



- معلمون مؤهلون لتعليم القرآن الكريم وتجويده.
- رفع نسبة رضا الطلاب وأولياء الأمور بنسبة 80%.
- تحقيق نتائج ملموسة في تقييم الطلاب بنسبة 20% أعلى مقارنة بالفترة السابقة.

خطة التنفيذ :



الأنشطة الرئيسية

النشاط	الوصف	المدة الزمنية	المنفذ
إعداد ورشة عمل	تصميم برنامج يتضمن الجوانب التربوية والمهارية	شهر	فريق المشروع
تنفيذ ورش العمل	تقديم الورش حضورياً وافترضياً حول التعليم الفعّال	6 أشهر	خبراء تربويون
إعداد دليل المعلم	تصميم دليل يشمل أساليب التدريس الحديثة والقيم القرآنية	3 أشهر	فريق التطوير
تقييم الأداء	قياس أداء المعلمين قبل وبعد البرنامج التدريبي	شهران	لجنة التقييم

الجدول الزمني التفصيلي



سيتم تنفيذ المشروع خلال 12 أشهر، مع تخصيص الوقت لكل نشاط وفق الجدول أعلاه

أهمية المشروع وحاجة الجمعية للدعم



- تلبية الطلب المتزايد: بتأهيل المزيد من المعلمين.
- توفير الموارد: لتغطية تكاليف التدريب والأنشطة.
- استدامة التطوير: لضمان استمرار تحسين جودة التعليم.
- تحقيق أثر ملموس: على مستوى المعلمين والطلاب.

الدعم للمشروع استثمار مُستدام في بناء جيل قرآني متميز

التكلفة المالية التقديرية :



البند	الوصف	التكلفة التقديرية
إعداد الخطة التدريبية	تصميم البرنامج التدريبي	2,000 ريال
إعداد المواد التدريبية	دليل المعلم، أوراق عمل، ومطبوعات	2,000 ريال
الإجمالي الفرعي		4,000 ريال
التنفيذ والتدريب		
البند	الوصف	التكلفة التقديرية
أجور المدربين	تعاقد مع مدربين متخصصين	10,000 ريال
تأمين قاعات تدريبية	قاعات مجهزة بمتطلبات الدورة	0 ريال
أدوات تقنية	أجهزة عرض وبرامج تعليمية	5,000 ريال
منصات تدريب افتراضية	اشتراكات بالمنصات الافتراضية للتدريب	1,000 ريال
الإجمالي الفرعي		16,000 ريال

المتابعة والتقييم

البند	الوصف	التكلفة التقديرية
إعداد تقارير التقييم	تقارير دورية وتحليل الأداء	0 ريال
تقييم أداء المعلمين	اختبارات ومتابعة التطور	2,000 ريال
الإجمالي الفرعي		2,000 ريال

التحفيز والتشجيع

البند	الوصف	التكلفة التقديرية
مكافآت للمعلمين	جوائز مادية للمعلمين المتميزين	10,000 ريال
شهادات ودروع	شهادات تقدير ودروع تكريمية	2,000 ريال
الإجمالي الفرعي		12,000 ريال

البند	الوصف	التكلفة التقديرية
أجور فريق المشروع	رواتب مدير المشروع ومنسق الأنشطة	10,000 ريال
النفقات العامة	تكاليف الاتصالات والنقل	5,000 ريال
الإجمالي الفرعي		15,000 ريال

خطة المتابعة والتقييم :

سيكون هناك تقرير للمتابعة والتقييم يتم تسليمه للجهة المانحة بعد تعبئة مؤشرات

المجال	المؤشر	طريقة القياس
تنفيذ الأنشطة	• نسبة الأنشطة المنجزة وفق الجدول الزمني. • نسبة حضور المعلمين في الدورات التدريبية • مستوى الالتزام بتقديم الأدوات والمواد التدريبية.	• مراجعة تقارير الإنجاز • سجل الحضور والغياب في الجلسات التدريبية • قوائم مراجعة للمواد التدريبية والأدوات المستخدمة.
رضا المستفيدين	• نسبة رضا المعلمين عن البرنامج التدريبي.	• استبانات تقييم رضا المعلمين بعد كل دورة تدريبية.
تحسين الأداء	• مستوى تطور أداء المعلمين بناءً على تقييمات الأداء قبل وبعد التدريب.	• مقارنة نتائج اختبارات تقييم الأداء قبل وبعد التدريب.
الأثر التعليمي	• تحسن نسبة إتقان الطلاب للمناهج مقارنة بالفترة السابقة.	• مقارنة نتائج تقييم الطلاب قبل وبعد تأهيل المعلمين.
إدارة المشروع	• مدى الالتزام بالميزانية المقررة. • الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأنشطة المختلفة.	• مراجعة تقارير النفقات الدورية مقارنة بالميزانية المعتمدة. • مراجعة تقارير الجدول الزمني ومطابقة الأنشطة المنجزة بالمخطط.



جمعية تحفيظ القرآن
الكريم بمحافظة الخرج

المتجر الإلكتروني



@quran_kharj

+966 53 877 8820

www.quran-kh.org.sa

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



SA08 8000 0129 6080 1014 6526