



مَشْرُوع التطبيق الإلكتروني

نُبذة عن المشروع:

سعيًا من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخرج على تطوير خدماتها المقدمة وإيجاد وسائل متنوعة تسهل وتساعد على **حفظ ومراجعة كتاب الله جل وعلا**، جاءت فكرة تصميم وإنشاء تطبيق إلكتروني ذكي يتيح للطلاب والطالبات **تسميع ومراجعة القرآن عن بُعد بطريقة فعالة**، من خلال **التواصل مع معلمهم افتراضياً عبر التطبيق**، مع إمكانية التقييم وتسجيل وتصحيح الأخطاء، وتوفير بيئة متابعة مستمرة وإحصائيات شاملة ودقيقة.

الهدف الاستراتيجي للمَ شروع :



إيجاد وسيلة فعالة تسهل وتساعد على حفظ ومراجعة كتاب الله سعياً إلى الارتقاء بجودة العملية التعليمية في الجمعية.

الأهداف التفصيلية للمَ شروع :



المساهمة في تعليم القرآن الكريم لأكثر شريحة ممكنة من المجتمع.



تسهيل حفظ ومراجعة القرآن الكريم من خلال توفير تطبيق ذكي.



متابعة أداء الطلاب بشكل مفصل مما يساعد على تطوير مستواهم.



الارتقاء بالعملية التعليمية مما يساهم في تحسين جودة المخرجات.



الفئات المستهدفة :



الراغبين في حفظ ومراجعة كتاب الله من الذكور والإناث ولا تساعدهم الظروف المكانية أو الزمانية للانتظام في حلقات التحفيظ.

مبررات المشروع :



أ مواكبة التوسع والتوجه الملحوظ في التعلم عن بعد على كافة المجالات.

ب وجود الكثير من الراغبين في حفظ ومراجعة القرآن الكريم ولكنهم لا يستطيعون الانتظام في حلقات التحفيظ إما لبعد المسافات بينهم وبين حلقات التحفيظ أو لتعارض أوقات الحلقات مع ارتباطات أخرى تخصهم.

ت إتاحة أوقات إضافية أخرى (مثل الفجر أو بعد العشاء وغيرها) لحفظ القرآن ومراجعته ليتناسب مع شريحة كبيرة من الطلاب.

التحديات المتوقعة وسبل التعامل معها :



التحدي	درجة الخطورة	نسبة الحدوث	آلية التعامل
ارتفاع تكاليف تصميم وإطلاق التطبيق	4	5	- تسويق المشروع لدى أكثر من داعم ومانح لتمويل التطبيق - البحث عن شركات تقنية توفر تخفيضات للعمل الخيري
ضعف وانقطاع شبكات الإنترنت في بعض الأماكن	2	5	- تصميم منصة تعمل مع سرعات الإنترنت المنخفضة. - إتاحة إمكانية التسجيل والرصد على المنصة بدون توفر إنترنت ورفع ماتم تسجيله ورصده فور اتصال الجهاز بالإنترنت

التكلفة الإجمالية للمشروع :



50,000 **₪**
خمسون ألف ريال

مدة تنفيذ المشروع :



3 أشهر
من اكتمال الدعم

التحديات المتوقعة وسبل التعامل معها :



الهدف	المؤشر	المستهدف	طرق التحقق
تسهيل حفظ ومراجعة القرآن الكريم من خلال	تصميم وإطلاق التطبيق	1	توفر التطبيق على الأجهزة الذكية
المساهمة في تعليم القرآن الكريم لأكثر شريحة ممكنة من المجتمع.	عدد الطلاب والطالبات المسجلين في التطبيق	3000	كشف بالطلاب المسجلين
الارتقاء بالعملية التعليمية مما يساهم في تحسين جودة المخرجات.	عدد الطلاب والطالبات الخاتمين	20	إعلانات الخاتمين التكريم
	نسبة رضا الطلاب والمعلمين	90%	نتائج قياس الرضا
متابعة أداء الطلاب بشكل مفصل مما يساعد على تطوير مستواهم.	توفير خاصية متابعة في النظام وإصدار التقارير التفصيلية	1	التقارير التفصيلية المصدرة من النظام

مسارات الحفظ في التطبيق :



يوجد في التطبيق مسارين للحفظ كالتالي :

مسار محدد يكون الطالب ملزم فيه بمنهج ومعلم
وحضور يومي وتقييم (نظام الحلقات)

- يمكن للطالب أن يسجل في أكثر من مسار وفي أكثر من حلقة.
- لكل مشرف مجموعة معلمين يشرف عليهم ويقيمهم.
- بعد انتهاء التسميع يمكن للطالب تقييم المعلم (من 5) وعلى المعلم يقيم الطالب (من 100)

مسار حر يمكن للطالب أن يحفظ أي سورة
عند أي معلم وفي أي وقت



القسم	المحتويات
التسجيل	خاص لتسجيل الطلاب والمعلمين وتفعيل حساباتهم.
الطالب	يمكنه من حسابه اختيار معلمه واستعراض السير الذاتية للمعلمين ويشاهد تقاريره وما أنجزه وما المطلوب منه، وله أن يقيم المعلم
المشرف	يتابع المعلمين الذين تحت إشرافه مع إمكانية الاستماع المباشر لتسميع الطالب والتواصل مع المعلم أو الطالب مع تقييم المعلم وتدوين الملاحظات
المعلم	يطلع على بيانات الطالب وسجله التعليمي عند الاتصال مع تقييم الطالب وتسجيل الملاحظات على قراءته مع الاطلاع على عدد ساعات إنجازه في الشهر.
المستويات	• كل درس فيه حفظ ومراجعة: • المستويات (20 مستوى) • من البقرة للناس - من الناس للبقرة • المكثف - تصحيح التلاوة • القراءات والإجازات القرآنية
الإحصائيات	- إحصائيات عامة - إنجاز الطالب أو المعلم أو الكل (الصفحات والصور والأجزاء) خلال مدة معينة - درجات الطلاب - زيارات المشرفين - إنجازات للمعلمين
المالية	- تحديد قيمة الساعات للمعلم والمشرف - حصر الطلاب المسددين - تحديد قيمة الاشتراك للطلاب - مسير المكافآت للمعلمين والمشرفين والطلاب
لوحة التحكم	- الإضافة والتعديل (طالب - حلقة - معلم - مشرف - مستوى - مستخدم تقارير - طي قيد - حظر) - مدة التسميع - التحكم بالإعلانات - الرسائل داخل التطبيق - الشهادات والإجازات - الغياب - طي قيد الطالب إذا غاب 8 أيام في الشهر

خطة العمل :



المرحلة	الأنشطة	المنفذ	زمن التنفيذ
المرحلة الأولى (التهيئة والإعداد)	وضع خطة عمل المشروع وبناء فريق العمل التعاقد مع شركة تقنية لتصميم المنصة أخذ التصاريح اللازمة اختبار التطبيق قبل الإطلاق الإعلان عن التطبيق وإطلاقه	مدير المشروع إدارة الجمعية مدير المشروع الشركة المنفذة مدير المشروع	شهران
المرحلة الثانية (التنفيذ)	استقبال المسجلين من الطلاب والمعلمين إقامة الحلقات عن بعد تقديم الدعم الفني اللازم	منسق الحلقات المعلمين الشركة المنفذة	طوال العام الدراسي
المرحلة الثالثة (التقييم)	تقييم الأداء وقياس الأثر التحسين والتطوير المستمر للتطبيق عمل التقارير الختامية	مدير المشروع الشركة المنفذة مدير المشروع	شهر

آلية العمل :



التجهيز والتحضير

- تحديد المتطلبات التقنية مع الشركة المتعاقد معها.

التطوير التقني

- تصميم التطبيق
- بناء قواعد البيانات
- اختبار التطبيق

التوظيف والتدريب

- توظيف المعلمين وتدريبهم على استخدام التطبيق

التجربة والإطلاق

- تجربة التطبيق مع عدد محدود من المعلمين والطلاب والمشرفين
- اطلاق التطبيق بشكل كامل

الموازنة التفصيلية:



م	البيان	العدد	المكافئة اشهرية للفرد	تكلفة شهر 11
1	مكافئات المعلمين والمعلمات	30	600	198000
2	مكافئات المشرفين والمشرفات	4	1000	44000
الإجمالي				242000



جمعية تحفيظ القرآن
الكريم بمحافظة الخرج

المتجر الإلكتروني



@quran_kharj

+966 53 877 8820

www.quran-kh.org.sa

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



SA08 8000 0129 6080 1014 6526